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Työssä kuvattiin Pohjola Rakennus Oy Uusimaalla tällä hetkellä käytössä oleva toimintajär-
jestelmä ja mitä tehtäviä kullakin on muutostyöprosessissa. Työn tarkoituksena oli selkeyt-
tää ja yhtenäistää järjestelmää niin, että kaikissa kohteissa voitaisiin toimia samalla tavalla.  
 
Tutkimusmenetelminä käytettiin laadullista tutkimusta avoimen haastattelun ja tehtyjen muu-
tostöiden analysoinnin avulla. Haastattelut pidettiin asukasmuutostöitä työmaalla koordinoi-
ville työvaihemestareille ja heiltä saatiin tietoa työmaan toiminnasta ja asukasmuutostöiden 
hallinnasta. Tilattuja materiaalivalintoja ja asukasmuutostöitä käsiteltiin Pohjola Rakennus 
Oy Uusimaan kolmesta eri asuinkerrostalokohteesta. Kohteina on Asunto Oy Porvoon Tryf-
feli, Asunto Oy Kauniaisten Villa Roosa ja Asunto Oy Helsingin Loimu. Nämä kaikki ovat 
uudiskohteita, joista Villa Roosa ja Tryffeli ovat juuri valmistuneet ja Loimusta on valmistunut 
muutostyöt kylpyhuoneiden osalta.  
 
Työssä käytettiin aineistona edellä mainittujen kohteiden materiaalivalintalomakkeita, koos-
teita tilatuista muutoksista ja koostetta tilattujen muutosten yhteishinnoista. Koosteita tar-
kasteltiin laskemalla yleisimpien muutosten määriä ja prosenttiosuuksia, pyrkien löytämään 
useimmin tilatut muutostyöt. 
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Tulevaisuudessa lopputuotteena syntyneen materiaalivalintalomakkeen kehittely ja testaa-
minen jatkuvat. Siitä seurataan, yksinkertaistaako tämäntyyppinen ratkaisu muutosten va-
lintaa ja hinnoittelua. Uuden järjestelmän toivotaan myös auttavan työmaalla muutosten hal-
lintaa.  
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Lyhenteet ja käsitteet 
Asukasmuutos tai muutostyö 
Lisähintainen materiaali, kaluste tai laite, joka tilataan rakennuttajalta erik-
seen toisen materiaalin tilalle tai sen lisäksi. Asukasmuutoksiin kuuluu 
myös asunnon hintaan kuuluvien vaihtoehtojen valinta. 
Asunto Oy  
 Asunto-osakeyhtiö. Käytetään myös nimitystä taloyhtiö. 
Grynderi  
Perustajaosakas. Rakennushanketta toteuttava yritys tai taho, joka toimii 
tilaajana, rakennuttajana ja pääurakoitsijana, sekä mahdollisesti markkinoi 
ja myy rakentamansa asunnot tai toimitilat eteenpäin. 
LVI Lämpö, vesi ja ilmanvaihto 
Muutostyökoordinaattori 
Koordinoi asiakkaiden tilaamia muutostöitä sekä huoneistoihin tulevien pin-
tamateriaalien valintoja. Samankaltaisia nimikkeitä ovat palveluinsinööri tai 
muutostyöinsinööri.  
RS-kohde     
Käytetään nimitystä rakennusvaiheessa myydyistä tai markkinoiduista 
asunnoista. RS-kohde on asunto-osakeyhtiö, joka on kytketty asuntokaup-
palain rakentamisvaiheen suojajärjestelmään. Lyhenne RS tulee sanoista 




Työ tehdään toimeksiantona Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle. Tavoitteena on yhtenäis-
tää toimintajärjestelmää ja muutostöiden hinnoittelua sekä tehdä muutostöiden tilaami-
sesta yksinkertaisempaa ja selkeämpää myös asiakkaille. Tavoite on tuottaa muutostöi-
den hallintaan työkalu, jota muutostyökoordinaattorit voisivat käyttää hinnoitteluun ja asi-
akkaat valintojen tekemiseen sekä hintojen tarkasteluun. Työkalun avulla yhtenäistettäi-
siin materiaalivaihtoehtoja ja hinnoittelua. Se voitaisiin ottaa käyttöön myös Pohjola Ra-
kennuksen muissa tytäryhtiöissä heidän niin halutessaan. Tämä työ voi toimia myös uu-
sien muutostyökoordinaattoreiden ja muutostöitä johtavien työvaihemestareiden ja työ-
maainsinöörien perehdytysmateriaalina.  
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää useimmin tilattuja muutostöitä ja analysoida huo-
neistoihin toivottuja materiaalivalintoja. Tutkimuksen tavoite on myös kehittää materiaa-
livalintalomakkeen vaihtoehdoiksi valmiita kokonaisuuksia hinnoiteltuina. Haastattelutut-
kimuksen tavoitteena on löytää hyviä ja huonoja puolia sekä ongelmia tämän hetkisestä 
toimintajärjestelmästä ja muutosten hallinnasta, joihin tämä työ ja kehitettävä uusi työ-
kalu antavat ratkaisuja.  
Opinnäytetyössä käsitellään rakennusvaiheessa asuntoihin tehtäviä asunnon ostajan ti-
laamia muutostöitä, jotka tilataan muutostyökoordinaattorilta tarjousten periaatteella. 
Muutokset voivat olla kalusteiden, laitteiden tai materiaalien valintoja asunnon hintaan 
kuuluvasta perusvaihtoehdosta toiseen tai lisähintaisten tuotteiden valitsemista. Muutos-
töissä jokin kaluste, materiaali tai laite vaihdetaan toisenlaiseen tai se lisätään tai pois-
tetaan. Muutokset voivat liittyä myös sähköihin, väliseiniin ja oviin tai LVI-tekniikkaan. 
Muutostöistä ja niiden kehittämisestä on aiemmin tehty muutamia insinööritöitä eri ra-
kennusyhtiöihin, viimeisin vuodelta 2015. Samoin kuin Aallon opinnäytetyössä (1, s. 7), 
tässäkin työssä tavoitteena on toimintajärjestelmän kuvaus ja selkeyttäminen.  
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1.1 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa lyhyesti 
Pohjola Rakennus Oy Uusimaa on 2013 perustettu Uusimaalla toimiva uudisrakentaja. 
Pohjola Rakennuksen Internet-sivujen esittelyssä (2) kerrotaan yrityksen toiminnan kes-
kittyneen asunto- ja toimitilarakentamiseen. Rakennustoimisto Pohjola on perustettu 
Tampereella 1989. Nykyisin Pohjola Rakennus Group toimii kasvukeskuksissa ympäri 
Suomea, suurimpana yksikkönä Hämeen ja Uusimaan yhtiöt. Pohjola Rakennuksella on 
lisäksi infra- ja korjausrakentamisen tytäryhtiöt. 
2 Uuden asunnon kauppa 
Uuden asunnon ostaminen Uusimaalla on yleensä useiden satojen tuhansien eurojen 
investointi. Asuntoja hankitaan yleisimmin vuokrattavaksi tai omaksi kodiksi kiinteistösi-
joittajien ja yksityishenkilöiden toimesta. Uusia asuntoja on mahdollista ostaa kahdella 
tapaa, joko rakentamisvaiheessa tai valmistumisen jälkeen. Kun uusi asunto ostetaan 
sen rakentamisvaiheessa, puhutaan RS-kohteesta. 
Suurin osa uusista asunnoista myydään jo rakentamisvaiheessa. Ostajille menet-
tely tarjoaa yleensä mahdollisuuden suunnitella sisustusta jo hyvissä ajoin ennen 
muuttoa ja teettää huoneistossa työmaa-aikataulujen ja mahdollisuuksien puit-
teissa lisä- ja muutostöitä, joiden avulla asunnosta tulee värejä ja pintamateriaaleja 
myöten sellainen, kuin ostaja haluaa. (3, s. 5.) 
Rakentamisvaiheessa asuntoa ei ole vielä olemassa ja kauppa tehdään asiakirjojen, 
suunnitelmien ja muun myyntimateriaalin perusteella.  
Keskitalon (4, s. 39-40) mukaan RS-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1972. Aluksi 
pankkien keskinäisellä sopimuksella, jonka periaate on, että yksikään pankki ei luotota 
rakennushanketta, joka ei kuulu RS-järjestelmään. Tällä estettiin mahdolliset väärinkäy-
tökset, muun muassa se, ettei osakekirjoja voinut pantata tai myydä rakenteilla olevia 
osakekirjoja useampaan kertaan. 1.9.1995 voimaantulleen asuntokauppalain 2 luvun 
säännökset vastaavat RS-järjestelmää ja nimitys on jäänyt yhä käyttöön. Asuntokaup-




RS-järjestelmässä asetetaan kuluttajaa eli ostajaa suojaamaan turva-asiakirjat ja vakuu-
det.  Nevalan Asuntokauppalaissa (5, s. 34-35) on säädelty asetettavista turva-asiakir-
joista mukaan lukien vakuuksista, rakennusvaiheessa ja sen jälkeen. Vakuudet on tehty 
ostajan turvaksi, jos rakennuttaja joutuukin talousvaikeuksiin kesken rakentamisen tai 
takuuajan. Vakuusasiakirjat luovutetaan muiden turva-asiakirjojen kanssa säilyttäjän hal-
tuun, joka on yleensä rakentamista rahoittanut pankki, niin sanottu RS-pankki. Säilyttäjä 
myös laatii kohteen osakekirjat. 
Rakentamisvaiheen vakuus ja rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus vapautetaan 
sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita. Vakuudet on vapautettava, jos perustaja-
osakas on täyttänyt rakentamista koskevien sopimusten mukaiset velvoitteensa. 
(5, s. 139.) 
Asuntokauppalaissa (5, s. 141) lisäksi kerrotaan vakuuksista ja niiden vapauttamisesta. 
Rakentamisvaiheen vakuus vapautetaan yleensä hallinnon luovutuskokouksessa mah-
dollisimman pian rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Vakuudet on asetettu osakkeenos-
tajien hyväksi, joten niiden vapauttamiseen tarvitaan sekä osakeyhtiön että kaikkien 
osakkeenostajien suostumus. Rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus on voimassa vähin-
tään 15 kuukautta siitä, kun rakennus on hyväksytty käyttöönotettavaksi ja sen vapaut-
taminen vaatii samoin osakeyhtiön sekä kaikkien osakkeenostajien kirjallisen suostu-
muksen.  
3 Asukasmuutostyöt 
3.1 Yleisesti  
Uusille rakennettaville asunnoille on määritelty tietyt materiaalit ja värivaihtoehdot, jotka 
sisältyvät asunnon hintaan. Näistä puhutaan työssä myöhemmin nimityksillä ”vakiova-
rusteet” tai ”perusvaihtoehto”. Näiden lisäksi valittavana voi olla lisämaksullisia tai sa-
manhintaisia muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi vakiona oleva kylpyhuoneen laatta on sa-
manhintainen eri väreissä, mutta jos haluaa täysin erilaisen laatan, se voi olla kalliimpi, 
edullisempi tai samanhintainen. Materiaalivalintalomakkeessa on esitelty muitakin vaih-
toehtoja, joista asiakas voi halutessaan pyytää tarjouksen. Lisäksi asiakas voi halutes-
saan pyytää tarjouksen myös muista tuotteista, joita ei materiaalivalintalomakkeessa ole 
esitetty. Yrityksen vuosisopimusten vuoksi valinnat saattavat olla rajattuja tietyille tuote-
merkeille ja tavarantoimittajille. Mikäli asiakas haluaa niistä poiketa, hinnat eivät välttä-
mättä ole yhtä kilpailukykyisiä kuin sopimustavarantoimittajilla tai mitä asiakas voisi itse 
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saada ostamalla tuotteet erikseen vähittäismyynnistä. Rakennusvalvonnalla voi kaupun-
gista riippuen olla asunnon käyttöönottoluvan ehtona, että tietyt varusteet ja kodinkoneet 
ovat asennettuina, vaikka asukas voisikin saman tien muuton jälkeen poistaa tai vaihtaa 
ne toisenlaisiin. 
Talossa pitää käyttöönottohetkellä olla riittävät ja toimivat keittiö- ja peseytymisti-
lat, mahdollisten sisäportaiden on oltava turvalliset, kaiteiden ja hätäpoistumistei-
den kunnossa, palovaroittimien paikoillaan. Jos parvekkeet ovat vielä kesken, niille 
pääsy on estettävä. (6.) 
Keskitalon (4, s. 37-38) mukaan ennakkomarkkinoinnin vaiheessa, kun asunnosta on 
maksettu vain varausmaksu, asunnon ostajan on yleensä jo mahdollista sopia huoneis-
tonsa muutoksista. Mikäli asiakas peruu asunnon ostamisen muutostöiden aloittamisen 
jälkeen, hän saattaa joutua maksamaan tilaamistaan muutoksista suunnittelukuluja ja 
tilatuista tai toteutettuja materiaalikorvauksia, jos asunto on niiden vuoksi muuttanut laa-
tutasoaan. Pohjola Rakennuksella tämä arvioidaan tapauskohtaisesti. Kylpyhuoneiden 
osalta muutokset on usein täytynyt tilata jo ennakkomarkkinoinnin aikana, jolloin peru-
mistilanteissa niiden korvauksia ei voida periä kuin korkeintaan suunnittelukustannusten 
osalta.  
Rakentamisvaiheen muutoksista pyydetään muutostyökoordinaattorilta tarjous kirjalli-
sena ja ne hyväksytään myös kirjallisesti. Muutostyöt laskutetaan yleensä erikseen noin 
kuukautta ennen muuttopäivää kiinteähintaisina arvonlisäveroineen, eikä niistä saa koti-
talousvähennystä. Ulkopuolisten urakoitsijoiden käyttö asiakkaan toimesta työmaalla on 
kielletty.  
Rakentamisvaiheen aikana toteutetut muutostyöt ovat yleensä asunnon normaalin ta-
kuun piirissä, ellei niistä ole erikseen sovittu jotain muuta. Esimerkiksi jos asiakas on 
halunnut parketin kiintokalusteiden alle, jota ei suositella, ja asiakas on suostunut alle-
kirjoittamaan vahvistuksen, jossa takuu näiden parkettien osalta poistuu. Yleisissä sopi-
musehdoissa YSE 1998 29 § 1. luvun mukaan urakoitsija vastaa suorituksensa sopi-
muksen mukaisuudesta takuuajan, jonka pituus on rakennuksen vastaanotto- tai käyt-
töönottopäivästä lukien, ellei muuta ole määrätty, kaksi vuotta. Suoritukseen sisältyy 
myös rakennusaikana toteutetut lisä- ja muutostyöt.   
Muutostöiden hintaan voi vaikuttaa myös muutoksen myötä ilmenneet lisämuutokset. 
Esimerkiksi jos asiakas haluaa vaihtaa liesituulettimen toisenlaiseen, se voi muuttaa niin 
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keittiön kalusteita kuin ilmanvaihtoa ja sähköjä. Muutoksen toteutus vaatii silloin niin il-
manvaihto- ja sähkösuunnittelijan työn sekä asentamisen ja uudet kalusteet. Pienikin 
muutos voi vaikuttaa niin moneen asiaan, että muutoksen hinta tulisi kohtuuttoman suu-
reksi sen merkitykseen nähden. Näitä voi olla kalusteen tai laitteen asennuksen ja toimi-
vuuden edellyttämät työt.  
Muutoksia tehdessä on asunnon ostajan muistettava pyytää tarjousta ja tilata muutokset 
annettuihin päivämääriin mennessä. Nämä päivämäärät ovat yleensä ehdottomia, eikä 
asetettujen päivämäärien jälkeen ole enää mahdollisia tehdä muutoksia. Mitä aikaisem-
massa vaiheessa asuntoa ollaan ostamassa, sitä aikaisemmin muutokset kannattaa ti-
lata. Aikaisessa vaiheessa tilattuna erikoisempikin muutos on todennäköisimmin ja kai-
kista edullisimmin toteutettavissa. Kohteen yksityiskohdista riippuen, vähintään materi-
aaleihin on mahdollista päästä vaikuttamaan. 
Myös perusvaihtoehtoihin tehtävät valinnat esimerkiksi värien suhteen täytyy määrittää 
annetun muutostyöaikataulun sisällä, muutoin valintaan ei pääse itse vaikuttamaan ja 
materiaaleiksi valitaan ne, jotka on määritelty perusvalinnoiksi.  
Ostettaessa asunto, jossa kaikki muutospäivämäärät ovat menneet umpeen, ei enää ole 
mahdollista vaikuttaa materiaali- ja värivalintoihin tai tilata muutoksia. Kuten materiaali-
valintalomakkeessakin (liite 1) mainitaan, taloissa on käytetty Parmarinen elementtikyl-
pyhuoneita, jotka valmistetaan tehtaalla kalusteitakin myöten valmiiksi ja asennetaan ta-
loihin jo rakentamisen alkuvaiheessa. Tämän vuoksi kylpyhuoneita, wc:tä ja saunoja 
koskevat muutokset umpeutuvat jo hyvin aikaisin, jo noin vuotta ennen rakennuksen val-
mistumista.  
3.2 Muutosten tekeminen asunnon valmistumisen jälkeen 
Muutoksia on mahdollista tehdä myös asunnon valmistumisen jälkeen itse tilaten tai teh-
den työn. Valmistumisen jälkeen tehtävistä muutoksista on aina ilmoitettava taloyhtiölle 
riippuen niiden laajuudesta. Esimerkiksi seinien maalaaminen tai lattian hionta ei yleensä 
ole ilmoitettava asia, mutta keittiön hanan vaihto on. Taloyhtiökohtaisesti erot sääntöjen 
suhteen voivat vaihdella suurestikin. Taloyhtiön hallitus voi hyväksyä, hylätä tai hyväksyä 
tietyin ehdoin halutut muutokset. Muutoksia suunnitellessa täytyy ottaa taloyhtiön luvan 
lisäksi huomioon, tarvitaanko muutoksen toteuttamiseen viranomaisen lupa. 
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Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö tehdään rakennusta tai 
kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä sille asetettuja 
ehtoja noudattamalla (asunto-osakeyhtiölaki 5:7). Joissain tapauksissa osakkeen-
omistajalle voidaan antaa myös oikeus tehdä muutoksia yhtiön hallinnassa ole-
vissa tiloissa (asunto-osakeyhtiölaki 5:8), (7, s. 82). 
Kasso kertoo teoksessaan (7, s. 81), että yleisesti hyväksyttyjä muutoksia on kaikki ta-
vanomaiset pintamateriaalien muutokset. Isommat muutokset kuten kantavien välisei-
nien purkaminen tai siirtäminen tai yhtiöjärjestykseen vaikuttavat muutokset ovat sellai-
sia, joista taloyhtiö saattaa kieltäytyä tai asettaa niiden tekemiselle ehtoja. Asunto-osa-
keyhtiölle kuuluvien alkuperäisten kalusteiden poistaminen asunnosta on mahdollista, 
mutta usein taloyhtiö haluaa ne säilytettävän myöhempää käyttöä, esimerkiksi tulevia 
remontteja, varten. Tällaisia kalusteita voi olla esimerkiksi väliovet. Jos osakas muuttaa 
huonejärjestystään niin, että ovien määrä vähenee, toinen osakas voinee saada oven 
oman rikkoontuneen ovensa tilalle.  
Osakkeenomistajalla on oikeus itsenäisesti päättää huoneistonsa laatutaso. Ylä-
rajaa ei ole ja alaraja on siinä, vahingoittaako huoneiston kunto rakennusta vai 
tuottaako se kenties haittaa toiselle osakkeenomistajalle. (7, s. 81.) 
4 Toimintajärjestelmän kuvaus 
Pohjola Rakennus Oy Uusimaa on vielä melko uusi asuntorakentaja Uusimaalla ja yhtiön 
yhteiset tavat ja käytännöt ovat vielä osin ilman määriteltyä toimintajärjestelmää. Tässä 
työssä kuvataan tämän hetkinen tapa hallita muutoksia ja eri osapuolten tehtäviä kuten 
ne työssä myöhemmin tarkasteltavissa kohteissa on suoritettu. Työn yhtenä tarkoituk-
sena on löytää vakiintuneet ja hyväksi koetut tavat, joita voidaan kehittää tai käyttää tu-
levissakin kohteissa. 
4.1 Asukasmuutostyöprosessi Pohjola Rakennus Oy Uusimaassa 
Aluksi myyntikohteesta luodaan markkinointimateriaalit ja sähköinen ja painettu esite. 
Pohjola Rakennus Oy Uusimaalla asuntojen myynti on ulkoistettu kiinteistönvälitystoi-
mistoon. Toimisto voi vaihdella kohteen mukaan, sillä jokaisesta kohteesta pyydetään 
kiinteistönvälittäjiltä tarjoukset, joiden perusteella välittäjä valitaan. Kiinteistövälittäjä on 
mukana huoneistojen markkinoinnissa ja varauksissa aivan alusta lähtien. Kiinteistönvä-
littäjille toimitetaan pintamateriaaleista ainakin laatta- ja parkettimallit, jolloin asiakkaat 
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pääsevät tutustumaan niihin jo kiinteistönvälittäjän luona ennen varsinaista ostopää-
töstä. Välittäjä huolehtii asuntojen esittelyistä ja niiden myynnistä. Välittäjä voi markki-
noida asuntoja esimerkiksi omilla nettisivuillaan tai asuntojen myyntisivustoilla kuten oi-
kotie.fi ja etuovi.com. Välittäjä saattaa myös järjestää asiakkaille yleisiä näyttöjä työmaan 
läheisyydessä jo rakennusvaiheessa.  
 
Kuva 1. Muutostyökoordinaattoreiden prosessien hallintataulu 
Kun asunto on varattu tai myyty, asunnon ostaja voi halutessaan tehdä asukasmuutok-
sia. Asukasmuutoksista vastaa Pohjola Rakennus Oy Uusimaalla tällä hetkellä kaksi 
muutostyökoordinaattoria, jotka ovat jakaneet kohteet keskenään. He huolehtivat asiak-
kaiden tiedottamisesta ja järjestävät muun muassa materiaalien esittelytilaisuuksia. 
Koordinaattorit pohtivat yhdessä asiakkaan kanssa, miten muutokset kannattaa tehdä ja 
laativat heille tarjouksia tarjouspyyntöjen perusteella. Muutostyökoordinaattori pyytää 
muutoksista edelleen tarjouksen urakoitsijalta, suunnittelijalta tai materiaalitoimittajalta 
ja tekee asiakkaalle tarjouksen kokonaishintaisena sisältäen työn ja materiaalit, kulut-
taja-asiakkaille hinnat annetaan arvonlisäveron kanssa. Asiakas neuvottelee muutostyö-
koordinaattoreiden kanssa haluamistaan muutoksista ja hyväksyessään tarjoukset, 
niistä tehdään kirjallinen sopimus eli tilausvahvistus.  
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Muutostyökoordinaattorit käyttävän apunaan työhuoneen seinällä olevaa taulua, joka nä-
kyy kuvassa 1. Tauluun on merkattu eri tehtävät ajallisessa järjestyksessä, johon koor-
dinaattorit päivittävät ajat, milloin mikäkin tehtävä tulisi tehdä ja tehtävän suoritetuksi, 
kun se on valmis. Taulun avulla molemmat koordinaattorit pysyvät ajan tasalla toistensa 
kohteista sekä omasta aikataulun ja prosessin hallinnasta.  
 
Kuva 2. Muutostyöprosessi 
Asiakas ostaa  
asunnon sen rakentamis-
vaiheessa 
Asiakas ostaa asunnon, 
kun se on valmis tai 
melkein valmis 
Asiakas varaa asunnon 
ennakkomarkkinointi-
vaiheessa 
Muutostöitä voi tehdä Muutostöitä ei voi 
enää tehdä 
Asiakas pyytää  
muutostyökoordinaattorilta  
tarjouksen muutostöistä 





Asiakas ei halua 
muutoksia 
Tarjouksia  
tehdään lisää niin monta 
kierrosta, kuin tarvitaan. 
Kuitenkin aikataulujen 
puitteissa, 
Sopimus tehdään  
kirjallisesti 
Asiakas ei tilaa 
muutoksia 
Asiakas maksaa muutostyöt  









Kun muutostyöt on tilattu, niiden toteuttaminen siirtyy työmaalle. Muutostyökoordinaattori 
on laatinut jokaisesta huoneistosta huonekortit, jossa on ilmoitettu kaikki väri-, laite- ja 
materiaalivalinnat. Huonekortti laaditaan, vaikka muutoksia ei olisikaan tehty, kuten voi 
havaita kuvasta 2. Mikäli muutoksena on esimerkiksi kalusteiden tai pistorasioiden siirto, 
mukana voi olla erillinen pohjapiirustus tai leikkauskuva, johon on selkeästi merkattu uusi 
paikka ja muutoksen yksityiskohtia.  
Työnjohto huolehtii urakoitsijoiden kanssa, että muutokset on huomioitu tavaraa tilatta-
essa ja urakoitsijoiden asentajat ymmärtävät missä huoneistoissa muutoksia on. Työ-
maalla asuntoihin sijoitetaan huonekortit, joihin kaikki muutokset ja valinnat on kirjattu. 
Nämä teipataan näkyville huoneiston ikkunaan tai laitetaan kansioon, joka sijoitetaan 
huoneistoon helposti saataville. Näin urakoitsijan voi tarkastaa huoneistossa ollessaan 
mitä materiaaleja ja kalusteita sinne tulee. Muutosten toteutumisen kannalta on tärkeää, 
että muutostyökoordinaattori ja muutoksia työmaalla koordinoivat työvaihemestarit tietä-
vät kuka tilaa mitäkin ja saatavilla on aina uusimmat huonekortit, jos niitä on päivitetty. 
Tätä varten työmaa ja muutostyökoordinaattori pitävät jo rakentamisen alkuvaiheessa 
yhteisen palaverin, jossa nämä asiat käydään läpi.  
Lopulta noin kuukautta ennen rakennuksen valmistumista asiakkaan pääsevät teke-
mään muuttotarkastuksia, joissa asuntoon pääsee tutustumaan. Ostaja voi silloin kertoa, 
mikäli puutteita löytyy, jotta urakoitsija ehtii korjata ne ennen asunnon luovutusta. Tässä 
vaiheessa asiakkaan on hyvä myös tarkastaa myös tilatut muutostyöt, jotta mahdolliset 
huomiot ehditään selvittää ennen avaintenluovutusta. Mikäli asunnon ostaja on muutto-
tarkastuksessa havainnut mahdollisia huomioita, hänet kutsutaan jälkitarkastukseen. 
Jälkitarkastuksessa asiakas tarkistaa havaitsemansa huomiot ja allekirjoittaa tarkistus-
lomakkeen, jolla hyväksyy asunnon ennen muuttamista tai avainten luovutusta. Eri vai-
heita voi tarkastella kuvassa 3, jossa on kuvattu asuntokauppalain mukainen rakenta-
misvaihe ja sen jälkeinen vaihe. 
Asukkaalla on asunnon luovutuksen jälkeen noin vuosi aikaa ilmoittaa ja havaita mah-
dolliset virheet. Vuositarkastus järjestetään 12-15 kuukauden kuluttua asunnon käyttöön 
ottohyväksynnästä. Käyttöönottohyväksyntä on rakennusvalvonnan luovutuspäivä, joka 
on yleensä hieman ennen muuttopäivää. Pohjola Rakennuksella on erillinen takuutyö-
osasto, joka hoitaa vuositarkastuksen ja muut takuuseen kuuluvat korjaukset. 
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Kaikki havaittavissa olevat virheet on ilmoitettava vuositarkastuksessa. Vuositar-
kastuksen jälkeen myyjä ei enää vastaa virheenä seikasta, joka olisi ollut havait-
tavissa. Tarkastusmenettelyn jälkeen virheet korjataan. (3, s.14.) 
Vuositarkastusten jälkeenkin on mahdollista reklamoida virheistä, mutta niiden korjaami-
nen käsitellään silloin tapauskohtaisesti, kuitenkin ottaen huomioon kuluttajansuojalain 
edellytykset. Esimerkiksi olisiko ostajan tullut havaita ja ilmoittaa virhe jo aikaisemmin ja 
onko huonontuminen voinut johtua ostajasta. Vuositarkastuksessakin ilmenevät virheet 
ja puutteet arvioidaan, ovatko ne esimerkiksi laitteen vääränlaisen käsittelyn tulosta tai 





Kuva 3. Asuntokauppalain rakentamisvaihe ja sen jälkeinen vaihe. (7, s. 218) 
4.2 Ongelmat 
Asukasmuutokset vaativat aina erityistä huomiota sekä suunnittelussa että toteutuk-
sessa. Muutostöiden onnistuminen vaatii tavallista enemmän valvontaa ja ajan tasalla 
1. 
3. 







2. Turva-asiakirjojen laatiminen 
3. Markkinointivaihe 
4. Ostajien kokous, kun neljäsosa myyty 
5. Asunnon muuttotarkastus 
6. Rakennusvalvonta hyväksyy asunnon käyttöön otettavaksi 
7. Asunto luovutetaan ostajalle 
8. Asunto-osakeyhtiön hallinto luovutetaan ostajille ja rakentamisvaihe päättyy 
9. Asuntojen vuositarkastus 
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olemista niin rakennuttajan kuin urakoitsijoiden työnjohdolta. Urakoitsijalle rutiinista poik-
keaminen ja muutosten huomioiminen ovat yleisimmät ongelmat asukasmuutoksissa. 
Vaikka huonekortit ja koosteet ovat huoneistoissa näkyvillä ja urakoitsijoiden saatavilla, 
niitä ei välttämättä inhimillisistä syistä joko ymmärretä tai muisteta tarkastaa. Myös asen-
taja voi olla vaihtunut kesken urakan tai huonekortissa voi olla tietoa, jota ei ymmärretä. 
Mahdolliset ristiriidat muutostöiden tilauskoosteen ja huonekorttien välillä tulee myös 
huolellisesti vielä työmaankin puolesta tarkastaa, jotta niissä olevat tiedot ovat varmasti 
samat. 
Kaikki huoneistokohtaiset muutokset tulisi käydä läpi urakoitsijan työnjohdon kanssa, 
jotta asentajilla olisi oman työnjohdon kautta saatavilla tieto muutoksista. Rakennuttajan 
ja urakoitsijan työnjohdon tulisi silti tehdä kierroksia asunnoissa myös esimerkiksi kalus-
teiden ja kodinkoneiden jakamisen aikana, jotta oikeat materiaalit varmasti kulkeutuvat 
oikeisiin huoneistoihin ja tuotteet asennetaan niille tarkoitettuihin asuntoihin. Tällä me-
netelmällä varmistetaan, että muutostyönä tilattujen tuotteiden asennus pääsee alka-
maan ajallaan ja muutos saadaan tehtyä kerralla sovitunlaisesti oikein. 
Muutostöiden onnistumisessa ja virheiden minimoinnissa on tärkeää, että työmaalla ole-
vat työvaihemestarit ja muutostyökoordinaattorit sopivat jo aikaisessa vaiheessa työnja-
osta ja siitä, mitä muutoksia ja tilauksia on kenenkin vastuulla, että väärinkäsityksiltä 
vältyttäisiin. Pohjola Rakennuksella on uutena ja kasvavana yrityksenä paljon uusia toi-
mihenkilöitä ja käytössä oleva toimintajärjestelmä ei ole välttämättä kaikille tuttu. Työ-
maalla työskentelevien henkilöiden ja muutostyökoordinaattorin tulisi pitää jo rakentami-
sen alkuvaiheessa yhteinen palaveri, jossa käytännöt selvitetään ja sovitaan.  
4.3 Esimerkkitapauksia 
Asiakkaiden pyytämiä muutostöistä ja niiden ratkaisuja (keskustelu muutostyökoordi-
naattorin kanssa 8.11.2017). 
Tapaus 1: Asiakkaalla on oma jääkaappipakastin, jonka hän haluaa tuoda uuteen asun-
toon.  
Ratkaisu: Varmistetaan rakennusvalvonnan kanta käyttöönotossa olevasta keittiön va-
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rustuksessa, annetaanko käyttöönotto lupa, jos jääkaappia ei ole asennettu. Sitten tar-
kistetaan vanhan jää-pakastinkaapin sopivuus kalusteeseen, jos se sopii, asiakkaalle 
hyvitetään poistettavan jääkaappipakastimen hinta. Jos se ei sovi, tehdään lisäksi keitti-
öön sen vaatima kalustemuutos, jonka asiakas maksaa muiden muutostöiden yhtey-
dessä. Oman laitteen saa tuoda vasta avaintenluovutuksen jälkeen.  
Tapaus 2: Asukas ei halua ollenkaan verhokiskoja asuntoonsa.  
Ratkaisu: Verhokiskojen poistosta ei hyvitetä asiakkaalle mitään, sillä kiskojen poisto 
teettää sekä työmaalla että muutostöissä lisätöitä. Verhokiskojen hinta myös niin pieni 
suhteessa asunnon kokonaiskustannuksiin.  
Tapaus 3: Asukas haluaa eri merkkiset kodinkoneet kuin materiaalivalintalomakkeessa 
on tarjolla.  
Ratkaisu: Asukkaalle tilataan hänen haluamansa kodinkoneet lisähintaan. Asukas olisi 
luultavasti saanut koneet itse halvemmalla hinnalla, mutta keittiöiden tulee olla kalustet-
tuja luovutuksen yhteydessä, joten niiden asentaminen muuton jälkeen ei ole mahdol-
lista. 
5 Tutkimus 
Työssä tarkastellaan kolmea kohdetta, jotka ovat Pohjola Rakennus Oy Uusimaan 
gryndi-tuotantoa. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Uusimaata. Kohteina ovat Asunto Oy 
Porvoon Tryffeli, Asunto Oy Kauniaisten Villa Roosa ja Asunto Oy Helsingin Loimu. 
Kaikki asunnot myydään vapaarahoitteisina ja ne sijaitsevat vuokratonteilla. Myöhemmin 
työssä puhutaan taloista vain nimillä Tryffeli, Villa Roosa ja Loimu. 
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5.1 Tarkasteltavat kohteet 
5.1.1 Asunto Oy Porvoon Tryffeli 
 
Kuva 4. Slottsgårdenin korttelin ja Asunto Oy Porvoon Tryffeli havainnekuvana. <https://slotts-
garden.fi/kodit/> 
Kohde sijaitsee lähellä Porvoon keskustaa, osana Slottsgårdenin korttelia, aivan Por-
voonjoen läheisyydessä. Yhtiöön kuuluu kaksi rakennusta, yksi viisikerroksinen ja yksi 
nelikerroksinen asuinkerrostalo, joissa on yhteensä 60 huoneistoa. Rakennukset valmis-
tuivat marraskuussa 2017. Talot ovat havainnekuvana kuvassa 4, jossa ne ovat oikean 
puolen kaksi keskimmäistä taloa. Hanke on Pohjola Rakennuksen Eloisa-kohde eli se 




5.1.2 Asunto Oy Kauniaisten Villa Roosa 
 
Kuva 5. Havainnekuva Asunto Oy Kauniaisten Villa Roosasta. <https://issuu.com/mai-
nio/docs/villaroosa_web2>. 
Markkinointiesitteen (8.) mukaan Villa Roosa on nelikerroksinen asuinkerrostalo ja auto-
halli, jossa on yksi porrashuone ja yhteensä 29 asuntoa. Rakennus on valmistunut ke-
säkuussa 2017 ja seuraavana talossa on vuorossa vuositarkastukset kesällä 2018. Ku-
vassa 5 on taiteilijan näkemys Villa Roosasta havainnekuvana. 
Tämä on myös Eloisa-kohde eli se sopii varustelultaan erityisesti senioriasukkaille. Talo 
on suunniteltu mahdollisimman turvalliseksi ja esteettömäksi leveämmillä oviaukoilla ja 
lisätilana mahdollisille apuvälineille. Lisähintaisena muutostyönä voi myös tilata tukikah-
voja ja suihkutuoleja, jotka löytyvät kohteen materiaalivalintalomakkeesta.  
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5.1.3 Asunto Oy Helsingin Loimu 
 
Kuva 6. Asunto Oy Helsingin Loimu havainnekuva. <https://www.pohjolarakennus.fi/asun-
not/asunto-oy-helsingin-loimu/#kohdekuvaus>. 
Viisikerroksinen talo (kuvassa 6.) sijaitsee Helsingin Roihuvuoressa. Talossa on kaksi 
porrashuonetta ja 59 asuntoa, viisi liiketilaa ja kolmikerroksinen autohalli (9.) Alue on 
noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Roihuvuoren alue on pääosin 
rakennettu 1950-luvulla ja aluetta täydennysrakennetaan parhaillaan aktiivisesti. Raken-
nuksen arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2018.  
5.2 Valmiin aineiston analysointi 
Työtä varten on käytetty tutkittavana aineistona muutostyökoordinaattoreilta saatua ai-
neistoa, joka sisältää tarkasteltavien kohteiden materiaalivalintalomakkeet ja koosteet 
tilatuista muutoksista. Materiaalivalintalomakkeissa on esitelty huoneiston vakiovarus-
telu ja mahdolliset muutostyövaihtoehdot. Muutostöiden tilauskoosteessa on listattu, 
mitkä muutokset tai valinnat on huoneistokohtaisesti tilattu. Jokaisesta kohteesta on 
kaksi koostetta, toinen kylpyhuoneista ja toinen muista tiloista. Lisäksi mahdolliset 
sähkö- ja arkkitehtimuutoksista on tarvittaessa laadittu omat koosteensa, ellei ne ole yh-
distetty muiden tilojen koosteeseen. Aineistoon kuului myös muutostöiden kertymä, 
jossa on eriteltynä tilattujen muutostöiden hinnat asunnoittain.  
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Työssä käytetty lomakkeiden analysointi on tutkimusmenetelmänä laadullista tutkimusta. 
Kohteiden asukasvalintoja on analysoitu laskemalla eri muutosten määriä ja prosentti-
osuuksia, tarkastelemalla mitä muutoksia on tehty ja paljonko ne ovat maksaneet.  
Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleensä harkinnanvaraista otantaa. Tutkit-
tavia yksiköitä ei valita kovin suurta määrää ja niitä tutkitaan perusteellisesti, jolloin 
tärkeää on aineiston laatu. Aineiston koolla on silti myös merkitystä, aineiston tulisi 
olla kattava suhteessa siihen, millaista analyysia ja tulkintaa siitä aiotaan tehdä. 
Aineisto pyritään valitsemaan tarkoituksenmukaisesti ja teoreettisesti perustellen. 
(10, s.18, 60-61.) 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman ko-
konaisvaltaisesti…Yleisesti todetaan, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyr-
kimyksenä pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa ole-
via (totuus)väittämiä. (11, s.157.) 
Aineiston analysoinnilla löydettyjä yleisimpiä muutostöitä on käsitelty myöhemmin lu-
vussa 5.4. 
5.3 Haastattelututkimus 
Toisena tutkimusmenetelmänä on käytetty avointa tai vapaata haastattelua, joka on me-
netelmänä laadullista tutkimusta. Haastatteluilla on saatu tarkempaa tietoa tarkastelta-
vien kohteiden muutosten hallinnasta työmaalla. Haastattelut pidettiin Tryffelin ja Villa 
Roosan kohteissa työvaihemestareina toimineille henkilöille. Loimun osalta muutostöi-
den tilaaminen ja toteutus ovat vielä kesken, joten kohteesta ei tehty haastattelua.  
Haastattelu on siinä suhteessa ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, että siinä 
ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Tästä sei-
kasta on sekä etuja että haittoja. Suurimpana etuna pidetään yleensä joustavuutta 
aineistoa kerättäessä. (11, s. 199.) 
Avoin haastattelu antaa Hirsjärven ym. (11, s. 204-205) mukaan mahdollisuuden esittää 
kysymyksiä keskustellen, jolloin haastateltavan on mahdollista kertoa mielipiteistään ja 
käsityksistään laajemmin. Kysymyksistä voidaan poiketa sitä mukaa, kun keskustelu ete-
nee ja haastattelulla on mahdollista saada aiheesta muutakin tietoa, jos haastateltavalle 
tulee mieleen jotain siihen liittyvää. Tavallisesti avoin haastattelu on paljon aikaa vievä 
tapa haastatella, mutta koska tutkimuksessa pidettiin haastattelu vain kahdelle henki-
lölle, se ei ollut ongelma.  
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Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina puhelinkeskusteluina. Tällä tavalla ajan-
kohta oli helppo sopia ja haastattelulla vietiin mahdollisimman vähän työvaihemestarei-
den aikaa. Puhelimessa keskustelu pystyttiin käymään paikasta riippumatta. Haastatte-
lun kysymysrunko lähetettiin etukäteen haastateltaville sähköpostilla ja sovittiin puhelin-
haastattelulle aika. Haastattelun kysymykset, joita on yhteensä seitsemän kappaletta ja 
ne löytyvät liitteestä 2. Kysymykset toimivat enemmän haastattelua ohjaavana ja eteen-
päin vievänä runkona, joihin sai vastata hyvin vapaasti. Vastaukset käytiin puhelimessa 
keskustellen avoimen haastatteluun tapaan läpi. Puhelu myös nauhoitettiin, mikäli vas-
tauksiin tarvitsee palata uudestaan.  
Haastattelussa työvaihemestarit kertovat omasta roolistaan muutostöiden hallinnassa ja 
miten yhteistyö muutostyökoordinaattoreiden kanssa on järjestetty. Työnjako on saatettu 
esimerkiksi jakaa keittiöiden osalta niin, että muutostyökoordinaattori on tilannut kaikki 
keittiökalusteet ja niiden muutokset ja työmaa on puolestaan huolehtinut, että muutokset 
toteutetaan oikeissa huoneistoissa ja oikealla tavalla ja tieto muutoksista on tavoittanut 
keittiöasentajat. Muutoin työmaa on voinut lähettää urakoitsijalle tai tavarantoimittajalle 
valituista materiaaleista koostelistan, joiden perusteella materiaalit on tilattu.  
Työvaihemestareiden mukaan ongelmia on koitunut muun muassa: 
• myöhästyneistä valinnoista (jos koosteesta on puuttunut jokin tieto ja jälkikäteen ti-
laaminen onkin unohtunut urakoitsijalta), 
• muutostöiden tilauskoosteen ja huonekortin ristiriidoista, 
• uusimpien huonekorttien saatavuudessa ja 
• tavaran kantajien välinpitämättömyydestä tai ymmärtämättömyydestä (jolloin väärät 
laitteet oli kannettu vääriin asuntoihin). 
Työläimpinä ja vaikeimpina muutoksina työvaihemestarit pitivät sellaisia, joissa asuntoja 
yhdistetään, märkätiloja lisätään tai siirretään ja jos tilan käyttötarkoitus muuttuu. Tällai-
sissa tapauksissa suunnittelu tulee tehdä hyvissä ajoin ja muutos huomioida kaikkiin sii-
hen vaikuttaviin suunnitelmiin, usein niin arkkitehtikuviin, kuin LVI- ja sähkökuviinkin. 
Muutoksia on saatettu jättää tilaamatta esimerkiksi 
• hinnan, 
• säännösten, 
• ja liian myöhään tehtyjen muutoksen takia. 
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On myös muutoksia, joita on jätetty toteuttamatta sen vuoksi, että ne vaikuttavat niin 
moneen muuhun asiaan, ja muutoksen tekeminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Esimer-
kiksi yhdessä tapauksessa asiakas olisi halunnut lisätä huoneistoon erillis-wc:n. Sen to-
teuttaminen olisi vaatinut muun muassa sähkökeskuksen ja kylpyhuoneen siirtoa, lisäksi 
kylpyhuone-elementin viemäröinti oli toisella puolella kuin minne erillis-wc olisi sijoittunut 
tehden wc-istuimen viemäröinnistä erittäin hankalaa ja aikaa vievää. Asiakkaalle kerrot-
tiin muutoksen olevan mahdollinen, mutta sen hinta nousisi mahdollisesti kalliimmaksi 
kuin mitä asiakas oli ennakoinut kaikkien sähkö- ja putkimuutosten takia.  
Myös toisin päin, muuttaessa erillinen wc-tila vaatehuoneeksi, voi tulla ongelmia, koska 
muutos vaikuttaa samoin niin moneen asiaan, mutta vähentäen talotekniikkaa. Tämä 
muutos onnistuikin muilta osin, mutta vaatehuoneen lattiaan oli asennettu sähköinen lat-
tialämmitys, koska se oli unohtunut kuvista poistaa. Onneksi lattialämmitys ei varsinai-
sesti ole haitaksi vaatehuoneen käytölle.  
Säännökset ja erityisesti esteettömyyssäännökset ovat myös seikka, jonka vuoksi on 
jouduttu kieltäytymään asiakkaan haluamasta muutoksesta. Esimerkiksi yhdessä ta-
pauksessa asiakas halusi makuuhuoneeseen normaalilevyisen oven tilalle kapeamman, 
70 cm leveän oven, jotta suuremman vaatekaapit mahtuisivat makuuhuoneeseen. Es-
teettömyyssäännösten mukaan tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, eikä rakennusval-
vonta tulisi todennäköisesti hyväksymään asuntoa käyttöön.  
Parketin vaihtaminen laminaattiin voi myös olla ongelmallista. Jos lattiamateriaalin pak-
suus muuttuu huomattavasti, muutos tulisi tehdä jo ennen lattioiden tasoitetöitä. Mikäli 
lattiapinnoite muuttuu yli senttiä ohuemmaksi, voi kylpyhuoneen kynnys tulla niin korke-
aksi, että jälleen esteettömyyssäännökset eivät toteudu.  
Helpoimpina muutoksina molemmat haastateltavat pitivät väri-, materiaali- ja laitevalin-
toja, toki niissäkin materiaalin ominaisuudet ja laitteiden toiminnot voivat aiheuttaa vai-
kutuksia muihin kalusteisiin ja talotekniikkaan. Kaikissa pienissäkin muutoksissa on hyvä 
perehtyä niiden ominaisuuksiin. 
19 
  
5.4 Yleisimpiä muutoksia 
Asuntojen muutostyöt ovat useimmin materiaaleihin, kalusteisiin tai laitteisiin liittyviä, toi-
sinaan ne kohdistuvat myös esimerkiksi kevyisiin väliseiniin. Liikehuoneistoissa muutok-
sia voi tulla myös ilmanvaihtoon, vesi- ja viemäriputkiin tai sähköihin, riippuen, mitä liike-
tilaan on tulossa. 
Työssä on käytetty muutostyökoordinaattoreilta saatuja tarkasteltavien kohteiden mate-
riaalivalintalomakkeita ja tilattujen muutostöiden taulukoita, joissa kerrotaan, mitkä muu-
tokset tai valinnat on tehty. Tarkastelussa on käytetty myös toista taulukkoa, johon on 
laskettu muutostöille hinnat. Muutostöiden tilauskoosteesta laskemalla mitä muutoksia 
tehtiin eniten, on arvioitu mitkä ovat yleisimmin tilattuja muutostöitä. 
Useimmin tilatut muutostyöt vaihtelivat jonkun verran, riippuen siitä, mitkä olivat perus-
materiaaleja. Yleisimmin tilatut muutostyöt oli valittu lomakkeen vaihtoehdoista. Sähkö-, 
kaluste- ja väliseinämuutostöitä tilattiin eniten Villa Roosaan, jopa kymmeneen myy-
dyistä 24:stä huoneistosta. Muutostyöaikataulujen sulkeutuessa asuntoja oli myyty 24 
kpl kaikista 29:stä. Näitä muutoksia on esimerkiksi oviaukkojen levennys tai siirto sekä 
keittiön alakaappien madallus. Tryffelissä muutoksia tehtiin kolmeen huoneistoon. Yh-
dessä erillis-wc muutettiin vaatehuoneeksi, toisessa sauna muuttui vaatehuoneeksi ja 
viimeisessä makuuhuoneen ja olohuoneen välien seinä poistettiin. Loimussa pistorasi-
oita on lisätty tai siirretty kahdessa huoneistossa, sekä keittiön kaapistoihin tehty muu-
toksia kahdessa asunnossa.  
Asunnot, joihin ei ole tehty lainkaan muutoksia, ovat suurimmaksi osin myymättömiä tai 
yksityisten sijoittajien ostamia asuntoja. Myymättömiä asuntoja on ollut muutosten sul-
keutumishetkellä Villa Roosassa 5 kpl, Tryffelissä 2 kpl ja Loimussa kylpyhuoneiden 




5.4.1 Muutostöiden hintoja  
 
Kuva 7. Asunto Oy Porvoon Tryffelin muutostöiden kokonaishintoja 
Villa Roosan muutoksia tilanneiden asukasmuutokset ovat maksaneet keskimäärin noin 
4804 euroa. Tryffelin tilattujen asukasmuutosten yhteissumma on keskimäärin noin 1921 
euroa. Tryffelin tilattujen muutostöiden hintoja voi tarkastella kuvassa 7 ja Villa Roosan 
kuvassa 8. Villa Roosassa asukasmuutoksia on tehty määrällisesti vähemmän, mutta 











Kuva 8. Asunto Oy Kauniaisten Villa Roosan tilattujen muutosten kokonaishintoja 
5.4.2 Kylpyhuoneet 
Kylpyhuoneiden yleisimpien muutosten prosentuaalisia määriä voi tarkastella kuvassa 
9. Tryffelissä kylpyhuoneiden yleisimpiä muutostöitä on ollut suihkuseinän tilaaminen 
suihkuverhokiskon tilalle ja peilikaapin vaihtaminen toisenlaiseen. Jopa 60,3 % huoneis-
tojen ostajista on tilannut edellä mainitut muutokset. Lisäksi 5,2 % on poistanut suihku-
verhokiskon ottamatta tilalle mitään. Kaikki valituista suihkuseinistä on löytynyt materi-
aalivalintalomakkeesta lisähintaisina. Myös peilikaappeja on vaihdettu useimmiten ma-
teriaalivalintalomakkeessa olevaan toiseen vaihtoehtoon, vain yhteen huoneistoon on 
tilattu sellainen peilikaappi, jota lomakkeessa ei ole. 
Villa Roosassa on tilattu suihkuseiniä suihkuverhokiskon tilalle 37,5 % huoneistoista ja 
kolmeen huoneistoon eli 12,5 % on vaihdettu hana toisenlaiseen sekä lisätty pesuko-
neelle erillinen hana. Perusvalikoimassa pesukoneen hana on yhdessä pesualtaan ha-
nan kanssa. Villa Roosa on Eloisa-kohde ja melko moni (20,8 %) on myös ostanut lisä-
tilauksena jonkin apuvälineen, esimerkiksi suihkutuolin tai tukikahvan kylpyhuoneeseen. 
Loimussa suihkuseinä on ollut perusvaihtoehtona, mutta silti 77 % myydyistä asunnoista 
on vaihtanut perusvalikoiman suihkuseinän kääntyvään suihkuseinään tai suihkukul-
maan. Neljään kylpyhuoneeseen on tilattu lisäksi pyykkikaappi ja viiteen pyykinkuivaus-







Ei muutoksia 1-200 € 200-600 € 600-1000 € 1000-5000 € yli 5000 €
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mahdollisesti siksi, vakiovarusteet ovat miellyttäneet jo valmiiksi asunnon ostajia. Esi-
merkiksi sama peili- ja allaskaappi, jotka Loimussa ja Villa Roosassa ovat vakiovarus-
teissa, ovat Tryffelissä olleet lisähintaisia.  
 
Kuva 9. Kylpyhuoneisiin tehtyjä muutoksia % myydyistä asunnoista 
Laattavalintoihin on yleisesti kaikissa kohteissa oltu tyytyväisiä. Yleisin muutos kaikkien 
kohteiden kylpyhuoneiden laattojen osalta on ollut tehostelaattojen jättäminen pois, se-
kin on tehty vain kuudessa huoneistossa, joka on 4,6 % kaikista myydyistä asunnoista. 
Muutoin sopiva laatta on löytynyt perusvalikoiman laatoista. Vain yhteen huoneistoon 
Tryffelissä on tilattu eri lattia- ja tehostelaatta, kuin materiaalivalintalomakkeessa on. Pe-
ruslaattoina jokaisessa kohteessa on 10x10 cm lattialaatta kolmena eri värivaihtoehtona, 
20x40 cm valkoinen kiiltävä tai matta seinälaatta, yhden seinän ollessa joko harmaa tai 
ruskea tehosteseinä.  
5.4.3 Keittiöt 
Keittiöissä muutoksia on tehty eniten kodinkoneiden valinnoissa ja jonkin verran keittiön 
hanan vaihdossa (kuva 11). Kaikissa kohteissa on vakiovarusteluna Rosenlewin valkoi-
set kodinkoneet. Tryffelissä vain yksi asiakas on valinnut sellaisen keittiön työtason (ki-




Suihkuseinän lisäys tai vaihto
Kylpyhuoneet
Loimu Villa Roosa Tryffeli
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vitason), jota lomakkeessa ei ole, vaikka lomakkeen valikoimassa onkin ainoastaan la-
minaattitasoja. Villa Roosassa työtasoon ei ole tehty juuri lisähintaisina asukasmuutok-
sia, mutta laminaattitasoja on valittu monessa eri värissä.  
 
 
Kuva 10. Asunto Oy Kauniaisten Villa Roosan tilatuin astianpesukone on kalusteisiin integroitava 
AEG (liite 1). 
Villa Roosassa on tehty eniten keittiön muutoksia tilaamalla Rosenlewin koneiden tilalle 
Electroluxin tai AEG:n koneita. Useimmin astianpesukone on haluttu vaihtaa teräksen 
väriseen tai integroitavaan malliin (kuvassa 10.) tai liesi on muutettu keraamisesta liesi-
tasosta induktioliedeksi. Villa Roosassa keittiön kaappien ovia on vaihdettu toisenlaisiin 
kuudessa huoneistossa, joka on 25 % myydyistä asunnoista. Tryffelissä vastaava muu-




Kuva 11. Keittiöihin tehtyjä muutoksia kohteissa % myydyistä asunnoista 
Loimun muutokset keittiöiden osalta ovat vielä auki, joten niitä ei voi käyttää tässä työssä 
vertailuna. 
5.4.4 Muut tilat  
Villa Roosan muissa tiloissa on yleisimmin valittu eteisen kaappiin liukuovet tavallisten 
ovien tilalle. Liukuovet on vaihdettu kuuteen kaikista 24:stä myydystä asunnosta eli 25 
%. Makuuhuoneissa kiintokalusteiden ovet vaihdettiin liukuoviin vain kahdessa tapauk-
sessa. Asunnoista kahteen tilattiin eri lattiamateriaali kuin perusvalikoiman 3-sauvainen 
tammiparketti oli. Toiseen tilattiin laminaatti ja toiseen 1-sauvainen tammiparketti. Vaih-
toehtoiset parketit, jotka eivät ole lisähintaisia, näkyvät kuvassa 12. Tummennettu vaih-
toehto eli luonnollinen tammenvärinen on se, joka valitaan, jos asunto on myymätön 
muutostyöaikataulujen sulkeuduttua tai asiakas ei halua tehdä materiaalivalintoja. 










Kuva 12. Ote materiaalivalintalomakkeen parkettivaihtoehdoista (liite 1.) 
Tryffelissä eteisen kaapistoon tilattiin liukuovet kuuteen asuntoon, joka on 10 % myy-
dyistä huoneistoista. Makuuhuoneiden kaapistoihin tehtiin myös muutoksia. Yhdestä 
huoneistosta kaapistot poistettiin kokonaan ja neljään haluttiin tavallisten ovien tilalle liu-
kuovet. Kolmessa huoneistossa tehtiin muutoksia kaapistojen järjestykseen ja sisältöön. 
Kuuteen huoneistoon eli 10 % myydyistä huoneistoista tilattiin 1-sauvainen tammipar-
ketti 3-sauvaisen tilalle.  
6 Yhtenäistetty järjestelmä 
Työn yhtenä tavoitteena on luoda yhtenäistetty järjestelmä asukasmuutosten tekoon ja 
hinnoitteluun. Yhtenäistäminen tarkoittaa tässä työssä materiaalivalintojen ja muutostöi-
den hintojen olevan samoja kaikissa kohteissa eri puolilla Uusimaata. Toki voi olla, että 
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vakiovarusteet muuttuvat rakennettavan talon profiilin ja alueen mukaan. Materiaaliva-
lintalomakkeen vaihtoehdot muuttuvat myös sitä mukaan kuin uusia materiaalivaihtoeh-
toja tulee markkinoille ja vanhoja poistuu. Materiaalien hintoja päivitetään, kun uusia hin-
nastoja julkaistaan.  
6.1 Kehitys 
Kohteiden muutoksia tarkastelemalla on havaittu, että suurin osa muutosten tilausvai-
heessa asunnon ostaneista ovat tehneet niihin jonkinlaisia lisähintaisia muutoksia. Luvut 
ovat Villa Roosassa 66,7 % ja Tryffelissä 81 % (kaikista muutoksista) sekä Loimussa 
81,3 % (kylpyhuoneiden osalta) myydyistä asunnoista on tehnyt jonkin lisähintaisen 
muutoksen. Näiden tulosten perusteella voitaisiin lähteä kehittämään uutta järjestelmää, 
jossa asiakkaalle tarjottaisiin erilaisia ja eritasoisia kokonaisuuksia, josta asiakas saisi 
valita sopivan kokonaisuuden itselleen helposti ja vaivattomasti. 
Ensimmäisenä perustason vaihtoehto, jossa on vain veloituksettomia vaihtoehtoja. Seu-
raavana kokonaisuutena olisi taso, jossa on yleisimmin tilatut lisähintaiset vaihtoehdot, 
ja esimerkiksi ominaisuuksiltaan kattavimmat ja laadukkaammat kodinkoneet. Kolman-
tena vaihtoehtona olisi uusimmat ja laadukkaimmat kalusteet ja materiaalit. Kaikki koko-
naisuudet on mietitty yhteen sointuviksi materiaalivaihtoehtokokonaisuuksiksi, joten 
asiakas voi suoraa valita esimerkiksi kylpyhuoneen tai keittiön tason. Esimerkiksi laatto-
jen, parketin ja keittiön työtason värin asiakas voi kuitenkin valita itse. Näiden lisäksi 
asiakas voi pyytää tarjousta räätälöidystä vaihtoehtoa, jonne on otettu osia kokonaisuu-
desta tai jotain valmiiden vaihtoehtojen ulkopuolelta. Kokonaisuudet ja niiden osat on 
hinnoiteltu taulukkoon. 
Työkalu olisi muutostyökoordinaattorin apuna, ja tavarantoimittajilta tai urakoitsijoilta 
pyydettyjen tarjousten määrä vähenisi. Työkalu olisi myös luotu helpottamaan asiakkaan 
valintojen tekemistä, kun hinnat ovat helposti saatavilla ja valinnat voisi nähdä vain lait-
tamalla rastin ruutuun. Asukasmuutosten valintalomake luonnollisesti päivittyy kohteen 
profiilin ja trendien muuttuessa. Tärkeintä asiakkaan ja takuutöiden kannalta olisi löytää 
ajattomat, laadukkaat ja helppohoitoiset materiaalit, jotka ovat myös kustannuksiltaan 
kilpailukykyisiä. Työmaalle tämä toisi mahdollisesti selkeyttä muutosten hallintaan, kun 
valittavana olisi vain kolme eri kokonaisuusvaihtoehtoa, eikä jokainen asunto olisi erilai-
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nen. Tällöin huonekortissa lukisi keittiön, kylpyhuoneen ja muiden tilojen laatutaso esi-
merkiksi A, B ja C, jolloin tiedetään, mitä materiaaleja se tarkoittaa. Tietysti, jos asiakas 
on halunnut jotain kokonaisuuksien ulkopuolelta, palattaisiin nykyisin käytössä olevaan 
järjestelmään, jossa huonekorttiin merkitään erikseen kaikki valinnat. 
Suihkuseinän tilaaminen on kaikista yleisin asukasmuutostyö, joten suosittelisin suihku-
seinän muuttamista vakiovaihtoehdoksi. Näin onkin toimittu esimerkiksi Loimussa, jossa 
suihkuseinä on vakiona. Tämä ei ole kuitenkaan poistanut muutoksia suihkuseinän 
osalta ja muutoksia on tehty jopa enemmän kuin niissä kohteissa, joissa suihkuverho-
kisko on ollut vakiovaihtoehtona. Moni on valinnut vakiotasosta poikkeavan lisähintaisen 
suihkuseinän mahdollisesti muutoksen edullisuuden vuoksi. On ollut edullisempi vaihtaa 
suihkuseinästä toiseen, kuin suihkuverhokiskosta suihkuseinään. 
Vain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki muutokset on tilattu materiaalivalin-
talomakkeesta. Useimmiten on valittu valmiiksi hinnoiteltuja vaihtoehtoja. Tästä voi pää-
tellä, että lomakkeessa olevat vaihtoehdot ovat mieluisia ja vaihtoehtoja voisi laittaa lo-
makkeeseen mahdollisimman kattavasti kahdesta kolmeen kappaletta kaikille materiaa-
leille, jotta asiakkaat varmasti löytäisivät itselleen sopivat vaihtoehdot materiaalivalinta-
lomakkeesta. Tuotteiden ja materiaalien etsiminen on melko vaivalloista ja aikaa vievää, 
ellei asiakas satu olemaan erityisesti kiinnostunut sisustamisesta tai ole jo valmiiksi löy-
tänyt haluamaansa tuotteet. 
6.2 Markkinointi 
Useilla rakennusalan yrityksillä on vaihtoehtokokonaisuuksia, jossa värimaailmat ja ma-
teriaalit hieman vaihtelevat ja materiaalit on mahdollisesti valinnut sisustussuunnittelija. 
Näistä asiakas saa valita mieleisensä ilman lisämaksua. Kaikki muut muutokset sovitaan 
erikseen riippuen muutoksesta lisähintaisina, ilman kustannusvaikutusta tai jotain pois-
tettaessa, mahdollisesti hyvittäen sen hinta. Valmiiksi suunnitellut pakettiratkaisut hel-
pottavat asiakaan valintoja, kun vaihtoehtoina on suunnittelijan tekemiä sisustuskoko-
naisuuksia.  
Materiaalikokonaisuuksien käytön ottamisen edellytyksenä Pohjola Rakennuksessa on, 
että niihin valittavat materiaalit mietitään tarkkaan ja lasketaan niille hinnat. Laatutasot 
tulisi nimetä ja tuotteistaa niin, että niistä välittyy kokonaisuuksien eroavaisuus ja laatu. 
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Esimerkkinä Silja Linen kanta-asiakastasoina ovat Bronze, Silver ja Gold sekä Volkswa-
gen Passatia saa varustelutasoina Trendline, Comfortline ja Highline. Periaatteena kui-
tenkin, että ensimmäinen, lisäveloitukseton taso on perustaso, sitten vähän laaduk-
kaampi taso ja seuraavana kaikista hienoin ja laadukkain taso. Toinen vaihtoehto koko-
naisuuksien eroavaisuuksille voisi olla keskittää yksi kokonaisuus tunnelmaltaan ja alku-
perältään suomalaisiin tai eurooppalaisiin materiaaleihin tai sisustustyyliin. Perusvalikoi-
maan sisältyy kaikki asumisen edellytyksenä olevat tuotteet ja materiaalit, jotka ovat ajat-
tomia ja neutraaleja. Asunnon perustaso on vakiotason materiaaleilla toteutettu ja se on 
helppo saada kaupaksi myös ilman muutostöiden tilaamista. Vakiovarusteet kehittyvät 
sitä mukaan, kun saadaan tietoa asiakkaiden eniten tilaamista ja miellyttäneistä materi-
aaleista.  
6.3 Hinnastot 
Tällä hetkellä materiaalivalintalomakkeessa ei ole kaikille lisähintaisille muutostyövaih-
toehdoille valmiita hintoja. Asuntojen koot ja kalusteiden määrät vaihtelevat, jolloin muu-
tosten hinnatkin voivat vaihdella. Esimerkiksi parketin vaihtaminen voi maksaa 30 neliön 
asunnossa vähemmän kuin 70 neliön asunnossa. Valmiiksi mietittyjen sisustuskokonai-
suuksien ja yksittäisten valintojen hinnat voisi laskea valmiiksi taulukkoon, jolloin muu-
tostyökoordinaattori pääsee laskemaan muutosten kokonaishinnan huoneistoittain. Mi-
käli asiakas haluaa jotain sellaista, jota valintavaihtoehdoissa ei ole, täytyy muutostyö-
koordinaattorin pyytää siihen tarjousta ensin urakoitsijalta tai tavarantoimittajalta ja sitten 
tarjota sitä eteenpäin asiakkaalle, kuten tälläkin hetkellä.  
Valmiiksi mietityt sisustuskokonaisuudet olisivat asiakkaalle helppo ja nopea tapa valita 
huoneistonsa materiaalit. Kokonaisuuksia valitessa asiakkaan ei tarvitset itse käyttää ai-
kaa miettiessä sopivatko materiaalit toisiinsa ja tuleeko huoneiston kokonaisuudesta yh-
tenäinen. Asiakkaan halutessa jotain tavallisista perustason materiaaleista poikkeavaa 
tai erikoisempaa, hän voi valita lisähintaisen pakettikokonaisuuden.  
7 Lopputulos 
Työn lopputuloksena on kehitetty asiakasta ja muutostyökoordinaattoreita palveleva työ-
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kalu. Työkalu on Excel-lomake, jossa on eritasoiset materiaalivaihtoehdot esitetty hinto-
jen kanssa. Lomake toimii niin, että valitaan ensin välilehdiltä huoneiston koko asuinne-
liöissä, seuraavaksi sivulta valitaan halutut kalusteet ja materiaalit, joko asunnon hintaan 
sisältyviä perusvaihtoehtoja tai lisähintaisia vaihtoehtoja. Kun kaikki valinnat on tehty, 
lomakkeeseen ohjelmoitu kaava laskee asiakkaan tekemille materiaalivalinnoille koko-
naishinnan. 
Lomakkeeseen on jaoteltu pysty kolme erilaista sisustuskokonaisuutta. Ensimmäisenä 
vakiovarusteet, toisena vaihtoehto, johon on valittu sellaisia materiaaleja ja kalusteita, 
joita asunnon ostajat ovat yleisimmin valinneet, ja kolmantena kokonaisuus, jonka ma-
teriaalit ovat ominaisuuksiltaan kattavimmat ja laadukkaimmat. Kolmannessa kokonai-
suudessa on mukana vaihtoehtoja, joita ei ole aiemmin ollut materiaalivalintalomak-
keissa. Tällä tavalla asiakkaalle tarjottaisiin valmista laadukasta pakettia niin sanottujen 
vakiovarusteiden lisäksi. Tällainen voisi sopia sellaiselle asiakkaalle, joka ei osaa tai ha-
lua perehtyä sisustamiseen ja materiaaleihin, mutta haluaisi uusimpia ja kestävimpiä ma-
teriaaleja, jotka on kokonaisuutena mietitty valmiiksi.  
Kokonaisuudet helpottaisivat myös työmaan toimintaa. Virheiden mahdollisuus vähenee, 
kun jokaista materiaalia ei tarvitse tarkastaa huonekortista erikseen. Kun käytössä on 
tietyt kokonaisuudet, riittäisi, että huonekortissa lukee jokaisen huoneen kohdalla mikä 
kokonaisuus ja värit on valittu, eikä jokaista materiaalia tarvitse kirjoittaa työmaan käy-
tössä oleviin huonekortteihin erikseen. Esimerkiksi huonekortissa lukisi: ”Kylpyhuone: 
vaihtoehto A, lattialaatta: tumman harmaa, tehosteseinä: harmaa. Keittiö: vaihtoehto B, 
välitilan laatta: kiiltävä valkoinen, pesuallas: harmaa, työtaso: harmaa. Muut tilat: vaihto-
ehto A, parketti: vaalea tammi”. Asiakkaalle voidaan laatia tarkempi listaus, mitä hänen 
valitsemansa vaihtoehtokokonaisuudet sisältävät, kuvien ja lisätietojen kera. 
Jos asiakas on tilannut muutoksia kokonaisuuksien ulkopuolelta tai lomakkeesta yksitel-
len valiten, palataan samankaltaiseen järjestelmään, kuin tällä hetkellä on käytössä. Ai-
noana erona on, että yksittäisten vaihtoehtojen hinnat löytyvät lomakkeesta, kun tällä 
hetkellä kaikkia hintoja ei ole materiaalivalintalomakkeessa saatavilla. Myös erikoisem-
pia tai suurempia muutoksia tilatessa ollaan samassa tilanteessa kuin nyt ja muutostyö-
koordinaattori tekee asunnon ostajille tarjouspyynnön perusteella tarjouksen.  
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7.1 Vahvuudet  
Erilaisissa sisustuskokonaisuuksissa on tarkasti mietityt yhteensopivat materiaalit. Esi-
merkiksi kodinkoneet ovat saman merkkisiä ja värisiä, hanat ja suihkut ovat samasta 
mallistosta, keittiön kaapin ovet sopivat tyyliltä ja värimaailmaltaan välitilan laattoihin ja 
työtasoon ja kokonaisuus on yhteneväinen. Kehitetyn työkalun vahvuutena on, että siinä 
on esitetty eri vaihtoehtojen hinnat, jolloin muutostyökoordinaattori voi suoraa kertoa 
muutosten kokonaishinnan asiakkaalle. Asiakas voisi mahdollisesti myös itse käyttää lo-
maketta ja sen avulla testailla eri yhdistelmien kokonaishintoja. Lomakkeen tavoitteena 
on vähentää tarjouspyyntöjen ja tarjousten määrää, joten tämän tavoitteen toteutuessa 
lomakkeen vahvuudet lisääntyvät.  
7.2 Heikkoudet 
Työkalun mahdolliset heikkoudet ovat esimerkiksi uuden järjestelmän vastaanotto; jos 
asiakkaat eivät halua tilata kokonaisuuksia, vaan ovat kiinnostuneempia valitsemaan 
materiaalit yksittäin. Asunnon ostajille täytyy myös esitellä kokonaisuuksia selkeästi ero-
tellen, jotta niiden merkitys yhteensopivista materiaaleista ja tyyleistä välittyy asiakkaalle. 
Materiaaleiksi tulee valita trendikkäitä, mutta myös aikaa ja kulutusta kestäviä materiaa-
leja. Perustason valintoja täytyy jatkuvasti kehittää, jotta ne ovat sellaisenaankin riittävät 
ja asiakkaat ovat ilman lisähintaisia muutoksiakin tyytyväisiä.  
Lomakkeen mahdollisena heikkoutena on myös hinnastojen paikkansapitävyys. Hinnat 
on eroteltu eri kokoisten asuntojen mukaan, jotta hinnat voitaisiin laskea valmiiksi mate-
riaalivalintalomakkeeseen. Asuntojen koot on jaoteltu noin kahdenkymmenen neliömet-
rin välein, voi jaottelun pienemmässä päässä oleva joutua maksamaan suhteessa esi-
merkiksi parketista enemmän kuin jaon isommassa päässä oleva. Jokin jaottelu lomak-
keeseen oli kuitenkin tehtävä tai muutoin joutuisimme jatkamaan jokaisen tarjouksen te-
kemistä erikseen. Hinnat tulee myös muistaa tarkistaa esimerkiksi aina vuoden alussa 
tai uuden hinnaston ilmestyessä, jottei vahingossa myydä asiakkaille muutoksia van-
hoilla hinnoilla.  
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8 Yhteenveto  
Asunnon ostajan kannalta mahdollisimman valmiiksi mietityt, kestävät ja kauniit sisus-
tuskokonaisuudet myös helpottavat asunnon ostossa. Vakiovarusteiden tulisi kehittyä 
sitä mukaan, kun asukkailta saadaan palautetta ja lisä- ja muutostöitä tilataan. Mikäli 
asunnon ostajat johdonmukaisesti tekevät samankaltaisia muutoksia, olisi syytä muuttaa 
asunnon vakiovarusteet vastaamaan asiakkaiden mieltymyksiä. Vakiovarusteiden hinta-
tason tulee pysyä maltillisena, jotta asuntojen hintoja ei jouduttaisi nostamaan.  
Tavoitteena on minimoida lisä- ja muutostöiden määrä ja saada tyytyväisiä asiakkaita. 
Valmiiksi hyvinvarustellut asunnot saadaan mahdollisesti myytyä myös helpoimmin. Mi-
käli asuntoja jää myymättä muutostöiden tilaamisen aikana, vakiovarusteisia asuntoja 
voi olla vaikeampaa myydä, jos aikaisessa vaiheessa myytyihin asuntoihin on yleisesti 
muutoksia tehty.  
Työssä tutkimusmenetelmänä haastattelu oli hyvä tapa saada niin sanottua hiljaista tie-
toa muutosten toteuttamisesta työmaalla. Materiaalivalintojen analysoimisesta sai tar-
peeksi tietoa yleisimmin tilatuista muutostöistä ja asiakkaiden mieltymyksistä tällä het-
kellä. Sisustamiseen vaikuttaa usein vahvasti trendit ja tyylisuuntaukset sekä tuotteita ja 
materiaaleja kehitetään jatkuvasti lisää. Tilattuja muutostöitä ja materiaalivalintoja olisi 
hyvä tutkia myös jatkossa, jotta saadaan pidempiaikaista tilastoa asunnon ostajien käyt-
täytymisestä, jolloin heitä pystyttäisiin palvelemaan vielä paremmin.  
Muutostyökoordinaattorit ottavat työkalun eli uuden valinta- ja hinnoittelulomakkeen 
käyttöönsä tulevissa kohteissa. Jos lomake tuntuu helpottavan hinnoittelua ja valintojen 
tekemistä, siitä voidaan jatkossa kehittää versio, joka toimisi myös asiakkaan apuna. 
Materiaalikokonaisuuksista voisi tulevaisuudessa kehittää markkinointimateriaalia, jossa 
on kuvia, havainnekuvia ja lisätietoja materiaaleista. Materiaalit voisi myös esitellä erilli-
sessä kuvastossa. Tämä helpottaisi myös asiakkaan käsitystä ostamastaan asunnosta. 
Mikäli siirtyminen yksittäisistä materiaalivalinnoista kokonaisuuksien valitsemiseen saa 
asunnon ostajissa myönteisen vastaanoton, siihen voidaan mahdollisesti tulevaisuu-
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Liite sisältää työssä tarkasteltavan kohteen Asunto Oy Porvoon Tryffelin materiaalivalin-
talomakkeen.  
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Haastatteluissa käytetty kysymysrunko. 
 
 
Kysely Porvoon ja Kauniaisten työnvaihemestareille: 
 
 
1. Miten asukasmuutokset hoidetaan työmaalla?  
 
2. Kuka seuraa niiden toteutumista? 
 
3. Mitä ongelmia kohtasitte asukasmuutostöissä? 
 
4. Mikä on mielestäsi vaikea asukasmuutostyö? 
 
5. Mikä on mielestäsi helppo asukasmuutostyö? 
 
6. Mitä tekisit eri tavalla seuraavassa kohteessa? 
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Materiaali- ja hinnoittelulomake 
Lomake on Excel-taulukko, joka on luovutettu Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle. Liite on 
salainen. 
 
